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转眼又一个月过去了，这一个月在陈总、詹总的领导下，耿工的关注下，设计院的支持下，工程项目顺利开展，完成了公司下达的各项工作任务。因接收到机场限高函，施工进度略有加快，现简要的总结如下：　　一、主要现场施工工作完成情况　　1、一期9#高层...
　　转眼又一个月过去了，这一个月在陈总、詹总的领导下，耿工的关注下，设计院的支持下，工程项目顺利开展，完成了公司下达的各项工作任务。因接收到机场限高函，施工进度略有加快，现简要的总结如下：
　　一、主要现场施工工作完成情况
　　1、一期9#高层：已完成15层结构浇筑及管线预留预埋，正在施工16层柱子。计划8月7日完成封顶。
　　2、一期12#高层：
　　2.1、已完成右单元13层结构浇筑及管线预留预埋。计划8月20日完成封顶。
　　2.2、已完成左单元12层结构浇筑及13层模板预制。计划8月25日完成封顶。
　　二、设计院的配合工作
　　1、设计院于本月6日来联佳置业现场开联系会。关于图纸大部分问题得到很好的解决，并就10#11#楼的图纸提出要求，重新检查同9#12#相类似的问题，并要求得到改正。确定了水泵房及监控中心的位置。
　　2、本月9日陪同詹总、耿工去合肥，联系省人防局并签订合同。联系中建设计院与市政设计协调小区综合管网等问题，并做好衔接工作。
　　三、外围部门的咨询和沟通及现场管理工作
　　1、协助开发部将消防设计备案已基本通过。
　　2、供电公司已出方案，并将开创电力设计院设计委托书带与领导，等领导协商合同事宜。
　　3、自来水公司已递交资料，并多次邀请自来水公司报建负责人来现场勘查、测压，但自来水公司未有到现场。
　　4、港华燃气公司已拿回初步合同样本，等领导定夺。
　　5、在施工过程中，对主要施工工序及隐蔽工程进行认真检查;积极配合金晨项目部，加快施工进度;工程部、监理和金晨项目部三方2次进行现场安全巡检，发现问题及时解决问题，确保施工安全。
　　四、后期工作计划
　　1、积极配合金晨项目部施工，争取9#12#楼按时封顶。
　　2、督促项目部报批二次结构施工时安装专业所需材料，并结合市场考察材料型号、规格、品牌及其它。
　　3、抓紧跟踪用电用水用气申请后续工作。
　　4、继续与设计院沟通，并将测压数据交予设计院，使其尽快出二次供水详图等。
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