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一、 黑鱼湖生态园基本情况
黑鱼湖，原名黑鱼泡，以盛产黑鱼得名。七十年代，为解决油田开发地下注水和部分农业灌溉水，兴建了北部引嫩工程，将黑鱼湖修建成水库，成为大庆重要水源地。黑鱼湖水面宽阔，60平方公里面积相当于10个杭州西湖。周围湿地景观旖人，蒲草丛生，鸥鸟成群，大小泡泽错落其间，环境自然，生态原始，有包括丹顶鹤、灰鹤、野鹤、白鹤、大雁、啄木鸟等数十种珍禽栖息于此；湖内水域生长着黑鱼、草鱼、青鱼、花鲢、白鲢、鲤鱼、鲫鱼、嘎牙鱼等四十种野生鱼类。被原全国人大领导姜春云、周光召、钱正英及各界知名人士誉为大庆的北国江南、天然百湖之首，绿色休闲之都。
黑鱼湖位于大庆市萨尔图区东北侧，距主城区20余公里，与林甸县和安达市交界，临近大庆萨尔图飞机场，其属归的萨尔图区是大庆的政治、经济、文化、交通和通讯中心。黑鱼湖是大庆市的旅游窗口，展示了大庆城市形象的新视窗和游客市民休闲度假的新趋向，为大庆市的旅游开发注入新的活力。目前已被国家评定为3a级风景区。
黑鱼湖景区现状：黑鱼湖景区从开始规划建设，累计到现在，供水公司已经投入9000多万元。完善了景区道路，修建了荷花池、戏水池、钓鱼池、游船码头、广场等主要景观设施。完善了餐饮、娱乐、养殖等多种配套产业，现已形成完整的园区。其中,餐饮业建成高档式餐饮服务酒店两座，烧烤特色餐厅一座,以及农家风情，多种特色的饭店多座，完善了餐饮的多样选择性，同时建成3星级标准的黑鱼湖宾馆一座。娱乐业开发了游泳池等亲水娱乐项目和游船码项目，头并引入了多型游船、快艇，同时畜养荷花，修建栈桥、平台等赏荷场所，令游客流连忘返。养殖业对各种鱼类，鸟类，以及野生梅花鹿，松鼠等进行放养，创造出人与自然和谐相处的氛围。
黑鱼湖风景区虽已被评为3a级景区，但目前还未形成真正意义上的品牌特色，旅游策略及品牌宣传不够、配套设施建设不完善，一级市场的影响力还不够，需要进行景观的重组和规划，从而吸引和容纳更多游客流量。
二、 黑鱼湖景区规划
（一） 规划原则
黑鱼湖生态园规划以因地制宜、生态环保、效益优先为原则。同时为防止水源地污染，将原有湖区的游船功能迁出，充分利用现有的自然条件，最大限度地保存原有天然绿地、湿地和湖面，建设野外休闲、自然绿色的生态景区，并在新园区实现功能性、娱乐性整体配套，多种旅游资源相整合的规划目标，实现“一湖双效”功能。
（二） 规划区域
本次规划为南区总体规划。范围是301国道以北，水库路以西，生态园宾馆以南部分。规划面积265万平方米，其中，自然湖水面积153万平方米，鱼塘面积30万平方米，天然草地面积43万平方米，湿地面积39万平方米。
（三） 规划规模及方案
黑鱼湖生态园规划按园区日接待1.5万人次的客流量考虑，将301国道以北的几个湖面连通、扩建，把黑鱼湖原有的游湖功能迁移到南区湖面上来。充分利用南区水面、湿地资源，并与北区已有景点资源相结合，实现“一湖双效”功能，将南区建设成具有游湖、赏荷、垂钓、休闲四大功能为一体的生态景区。
1、南区水面规划
西部将a区和b区的湖水相通；北部渔池整形再利用；
东部鱼池种植荷花。通过以上措施，扩大自然湖面水域面积，实现游湖、赏荷、垂钓三大功能。
2、南区路网规划
3、出入路规划
出入口道路为一入两出。一个主入口，宽度为24 m，为双向4车道16m宽沥青砼路面，中间4 m宽绿化带分隔，两侧各设2 m宽彩色道板人行道。两个出口道路宽度分别为12 m，其中沥青砼主路面宽8 m，两侧各设2 m宽彩色道板人行道。
4、南区环湖路规划
5、配套设施规划
主要包括停车场、大门、游客服务中心、游船码头等。
停车场规划：面积1.45万平米，可容纳大客车45台、小型
车200台。
南区主入口大门规划：大门标示采用文化石贴面，鱼形框架。
中部留空供交通使用。北侧建游客服务中心兼具商业等功能。
游客接待中心: 新建三层框架结构的游客服务中心一座，建筑面积2170m2。包括接待、游客休息大厅、商业销售、餐
饮服务、儿童游乐区、公共卫生间、景区导游服务、医疗服
务等多种功能，形成景区内标志性的综合建筑。
固定卫生间及环保卫生间规划: 新建单座固定卫生间6座，
面积80平。购置环保卫生间20座，沿景区环湖路及主要景
点布置，通过多点式的综合布控，保证景区的生态性、环保性得以合理解决。
三、已落实完成的项目
园区建设项目共投入2640万元（含市政府支持的旅游发展基金500万元）。
（一）所有投入资金主要用于如下项目建设：
1、园区围栏建设30万元。
2、停车场改造60万元。
3、水厂周边环境改造万元。（此项目为今后申报供水工业科普旅游示范点做准备）
4、临湖观光道路及临湖观光亭建设50万元。以上几项均已
竣工完成，供水公司总计投入2140万元。
5、游客中心建设项目500万元（此笔资金为市里支持的旅
游发展基金)。
（二）黑鱼湖生态园游客接待中心建设进展情况：
在得到市里的批复后，我们立即组织有关专家开展该项
工作的实施，目前已完成了该项目的部分工程。工程未全部竣工的主要原因：
1、由于征地工作没能按照原计划如期完成，致使各项工作
的开展顺延。
2、施工地点的地质条件为湿地地貌，施工难度极大（仅降
水工作一项就用近一个月时间），对工期有一定影响。
3、项目施工所取土方大多为挖湖所得，据建筑行业施工规
范，此类用土必须经过越冬风化之后方可用于工程建设。
4、根据今年气候条件，预计游客中心项目将于5月初复工。
四、下一步工作安排
（一）、积极协调有关部门落实资金，推进落实南区总体规划方案中未实施建设的配套设施，如园区大门、停车场、路网、配套管网、游船码头等。
（二）、进一步整合周边旅游资源，完善原有的景区景观（题
字碑、800米长廊、索膜亭、近水楼亭），引入文化旅游经济，
提升旅游服务水平。
（三）、提升市场化运作水平，增加产品附加值，降低运营
成本，开发特色旅游产品。
具体项目有：
景区内交通环路规划：拟新建两条3 m及6m宽的沥青路和四条3m宽的荷兰砖路。将环湖路与北侧已有的景区道路相连，形成景区内的交通环路，使游客乘坐电瓶车可游览黑鱼湖生态园的全部景点。
索膜亭规划: 索膜亭采用一大两小围合布置。大亭背南遮挡
阳光，小亭侧向呼应。大亭直径24m，高度12m，小亭直径
12m，高度6m。内部布置4座藤椅，供饮茶等高档消费使用。
共有座位80个。
广场字碑规划: 在近湖广场安装主题字碑，采用水泥浇筑，
外刷真石漆，长度约7m，高度约3m。
800m长堤景观长廊规划（一）: 原有园区800m长堤路路宽
6m，以道板砖铺设。本方案采用防腐木制长廊对长堤路进行
整体覆盖式装饰，长廊跨度6m，柱间距4m，以∮150木柱作
为中柱，木柱直接深入地下1m，地下部分作防腐处理，以∮
120木柱作为横梁，侧面及顶部采用50mm宽竹片布网隔挡，
每12m距离开1.4m宽门一个，两侧设置不对称开门，长廊
内部放置藤椅，供休闲使用。长廊延长每米需费用900元，估算总造价约72万元。绿化部分种植观赏性藤本植物，每株40元，每米5株，估算总造价约32万元。整体项目总投资约104万元。
800m长堤景观长廊规划（二）: 原有园区800m长堤路路宽
6m，以道板砖铺设。本方案拆除两侧各1m宽道板，进行绿
化布置，中部区域采用以上2种形式长廊进行有机的结合。
计划长廊总长度为450m，绿化铺装1600m2 ，观赏性藤本植物4500株。两廊结合部用建筑小品以及绿化过渡，营造休闲观景良好平台。长廊及小品部分造价40.5万元，绿化部分造价45万元。
近水楼亭规划: 在原有亭子处以木制栈桥伸入水中，修建
2层亭台。亭台以木制为构造材料，中式古建筑为造型。占地6m10m，高度16m。木制栈桥宽2.8m，伸入水中10m距离。
五、目前存在的问题
（一）g015国道建设后将全线封闭，直接影响经过此道路进
入黑鱼湖景区的便捷性，请政府部门给予协调解决。
（二）建设资金不足仍然是困扰我们的问题。
（三）一线员工的整体业务素质不高一直是制约我们提高服
务质量的瓶颈，建议以行业协会组织牵头的形式组织
培训。
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